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* Ausgewahlte Themen in den einzelnen
Projektphasen
— Problemanalyse
— Burgerinfos
— Malinahmenfindung

— Umsetzung
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Problemanalyse anhand von Fotos (1)

e Quellen
— Gemeinde
— Digitale Medien
— Feuerwehr - Einsatzberichte
— Bewohner




Umgang mit Fotos von Ereignissen (2)

e Bewohner - Bitte um Mithilfe

— Was soll fotografiert werden? Was soll dazu notiert
werden?

» Formular fur Ereignisdokumentation + Anleitung
— Wohin mit den Dokumentationen? => Gemeinde

— Wer wertet die Dokumentationen aus? => Henninger




Umgang mit Fotos von Ereignissen (3)

e Bewohner - Bitte um Mithilfe — Warum?

— Grol3es Projektgebiet — kann nicht alleine durch
Gemeinde oder Planer abgedeckt werden

— EiInsatzberichte haben oft Ort des Schadens im Fokus

— Einbindung der Bevolkerung
— Sensibilisierung auch auf die Abflussentstehung




Blrgerinfos (1)
* Vorbereitung

— Info Uber Gemeindezeitung

— Postwurfsendung mit Bitte um Mithilfe bei Dokumentation von
Ereignissen
(Trockenheit bis Starkregen)
* Wir wollen auch mit den Bewohnern sprechen
- Unterteilung in Einzugsgebiete bzw. einzelne
Stral3enzuge

-> Gute Vorbereitung - hoher Zeitaufwand
- Austausch mit Bevolkerung - ausreichend techn. Personal
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Blrgerinfos — Erfahrungen (2)

e Bewusstseinsbildung
— Jeder muss sich an Losung beteiligen

— Fundierte Planung braucht Zeit (Veranderungen
kamen auch nicht tber Nacht)

— Viele kleine Mal3nahmen bringen rasche und
belastbare Ergebnisse

 Information durch externe ,Experten®

* Einbindung der Bevolkerung und dadurch
Zugang zu lokalem Wissen

 Plausibilisierung der OA-Modellierung - gut
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Blrgerinfos — Erfahrungen (3)
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Zukunft mit Herkunft




kleine RuUckhaltebecken" @A C TR

Woran die Bevolkerung
gedacht hat....

rd

Was wir gemeint
haben...
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| Mal3inahmen (1)

Welche Mal3inahmen sollen vorgeschlagen werden?

Wo beginnt der Tropfen zu fliel3en?

RWP HUrm

RWP Scheiblingstein

e Viele einzelne Ortschaften, oft in

e Ortschaft auf Anhdhe, nur Senken — mit
kleines Aul3eneinzugsgebiet Aul3eneinzugsgebiet

* Die Mal3Bnahmenfindung >I\Izgrs\éeg:l)ﬁshs_eurb%r;gdei2 innerorts
beschrankt sich auf das Siedlungsgrenzen hinaus nach
Siedlungsgebiet (Entsiegelung, Mallnahmen gesucht werden —

ein breites Spektrum steht zur
Auswanhl
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Versickerung, Raumordnung,...)




Mafinahmen (2)

* Viele verschiedene Akteure sind im Gemeindegebiet tatig,
setzen vielfaltige Projekte um, jedoch Auswirkung auf
Wasserkreislauf nicht bewusst

 Durch Vernetzung konnen Verschlechterungen verhindert
oder Verbesserungen erzielt werden

» Positive Erfahrungen und Basis fur Zusammenarbeit durch
Besprechung mit Umsetzungspartnern (BH, LK, ABB,...)

» Beispiel Anderungen an Straf3en
— Guterwegebau
— Groldraumige Straldenbauprojekte
-, Stral3enaufdopplung*
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— . T
T

-y

WWw.wasseristleben.at



, Strallenaufdopplungen®

e Sanierungen von
Landesstralden
bewirken oft
Niveauerhohung
(budgetbedingt...?)

e Barriere wird
geschaffen

e Entwasserung In
Liegenschaften

N
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Nach dem RWP — wie kommen wir In

die Umsetzung? (1)

 Viele kleine Mal3nahmen ubers
Projektgebiet verstreut

e Unterschiedliche Prioritaten

e Unterschiedliche Zustandigkeiten
(Wasserrecht, privat, landwirtschaftliche
Flachen, Raumordnung, etc.)




Nach dem RWP — wie kommen wir In
die Umsetzung? (2)

 Gemeinde grundet Arbeitsgruppe
— Gemeinderate und engagierte Bewohner
— Ausgestattet mit Budget zur Umsetzung

— Gesprache mit Eigentumern, ggf. Fordergebern,
Planern

— Unterstutzung fur Burger bel Malihahmenumsetzung




Nach dem RWP — wie kommen wir In

die Umsetzung? (3)
— Sichtbarmachung und pciksivacnanlil .
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